

RELATÓRIO DE VISITA À OBRA DE REFORMA DA UBS DR. AMÉRICO

Data da visita: 11 de dezembro de 2025

Período: Manhã

Local: Unidade Básica de Saúde Dr. Américo Faustino de Carvalho

Finalidade: Acompanhamento e fiscalização da obra de reforma da unidade

O presente relatório tem por objetivo registrar a visita técnica realizada à obra de reforma da Unidade Básica de Saúde Dr. Américo, ocorrida no período da manhã do dia 11 de dezembro de 2025, com a finalidade de acompanhamento, fiscalização e verificação do andamento dos serviços executados. Estiveram presentes na visita o secretário municipal de saúde, que conduziu a visita técnica e prestou os esclarecimentos acerca da obra e os conselheiros municipais de saúde: Antônio José Hortensio; Maria Lucinda Amaral de Moraes e Caroline de A. Fanha Stalhschmidt.

Durante a visita, o secretário apresentou aos conselheiros as áreas em reforma da unidade, descrevendo os serviços já executados, os que se encontram em andamento e as etapas subsequentes previstas no cronograma da obra. Foram repassadas informações referentes às adequações estruturais realizadas, às melhorias projetadas para o atendimento à população e às condições gerais da obra no momento da visita.

Ressalta-se que, por se tratar de visita técnica in loco, a atividade teve caráter predominantemente observacional, não tendo sido realizada, nesta oportunidade, a análise de documentos físicos ou técnicos, tais como projetos arquitetônicos, cronograma físico-financeiro, medições, contratos ou documentos correlatos. A vistoria ocorreu de forma restrita à observação visual do andamento da obra.

Ficou acordado o planejamento de nova visita técnica para o próximo ano, com o objetivo de dar continuidade ao acompanhamento do andamento da reforma.

Seguem anexas as fotografias da visita, registradas no dia 11 de dezembro de 2025, para fins de documentação.

Nada mais havendo a registrar, lavra-se o presente relatório.

Jaguariaíva, 11 de dezembro de 2025.

GOVERNO DO ESTADO

PARANÁ EM OBRAS

REFORMA DA UBS DR AMÉRICO
FAUSTINO DE CARVALHO



VALOR DA OBRA: R\$ 249.090,40
FONTE DE RECURSO: SEMUS
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TRECHO: RUA EMÍLIO MENEZES, S/N - VILA REMONTA
EXTENSÃO: 508,75 m²
EXECUÇÃO: IMPÉRIO MONTAGENS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE





















